



DELTAGARE / Hans-Owe Sjöö
Niklas Andréén
Mette Waldrop
Jan-Erik Höglund (projektledare)

LOKAL / Ringvägen 9 Hindås

SUMMA 6 timmar (1,5 timmar & 4 personer)
MÖTESTID /

MÖTESDATUM / 26:e maj 2012

SYFTE / Styrgruppsmöte

Nedanstående dokumenterar beslut som tog på mötet:

1. Vi skall gemensamt leta efter lämplig kandidat till administratör i projektet. Om möjligt så skall en ny administratör vara med på utbildning 11/6. **ANSVARIG: ALLA.**
2. Vi skall försöka få GP att skriva en artikel om projektet. Hans-Owe kollar av med Martin Dahl om vi kan få namnet på den journalist på GP som han pratat med. **ANSVARIG: Hans-Owe.**
3. Vi behöver starta upp ett bankkonto så snabbt som möjligt. **ANSVARIG: Mette.**
4. Hans-Owe distribuerar inbjudan till admin utbildningen till styrgruppen. **ANSVARIG: Hans-Owe**
5. Härryda kommun har förra året gjort en inventering av leden. Hans-Owe har blivit lovad att vi skall få ut en kopia på detta material. Vi behöver stöta på igen för att detta material till oss. **ANSVARIG: Hans-Owe**
6. För att bedriva turer med Snöskoter på leden behöver man ett speciellt körkort, Janne har ett sådant. Om vill utbilda fler så körs kurser hos Smålands skidförbund. Ett förslag på aktivitet för handikappade kan vara Skotersafari. Vi beslutade att undersöka detta ytterligare. **ANSVARIG: JAN-ERIK.**
7. Förslag att engagera Peter Korn för att på något sätt arbeta med att förstärka naturupplevelsen längst leden. Niklas kontaktar honom för att höra om intresse för samarbete finns. **Ansvarig: Niklas.**
8. Vi beslutade att ta välja hemsides adressen "vildmarksleden.eu". Kostnad för adressen och verktyg beslutades att Hindås Kommunalförening skall stå för. Mette aktiverar hemsidan så snabbt som möjligt. **Ansvarig: Mette.**
9. Styrgruppen behöver gå leden nu, Niklas ansvarar för att det blir gjort genom att föreslå datum och vilken del som skall avverkas. **Ansvarig: Niklas.**
10. Jan-Erik tar fram ett på förslag till ersättningsmodell som han vill ha för projektledaruppdraget. Jan-Erik och Hans-Owe driver och ansvarar för att överenskommelse blir klar senast under juni. Ansvarig: Jan-Erik & Hans-Owe.
11. Skyltningen av leden är bland det första som skall stå klart. Jan-Erik är inblandad i Knalleleden som nu samtidigt skall sätta ut skyltar. Jan-Erik undersöker om vi kan använda samma koncept och leverantör. Niklas föreslog även att vi undersöker om det går att sätta reflexer på skyltarna så att natt orientering blir möjlig. Ansvarig: Jan-Erik.
12. Nytt möte sammankalls om 2-3 veckor. **Ansvarig: Hans-Owe**